



**Ministerio de Trabajo**  
**Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE)**  
**Préstamo BID 2546/OC-DR**

Cod Comp.	Cod SubComp	Actividad	Proceso	Metodo Adquisición	Revisión	Pre calificación	Estado	Publicación anuncio	Terminación contrato	Costo estimado
<b>Consultoría - Firmas</b>										<b>93,196</b>
C3	S-C3	2	Contratación Auditoria	SSBC	Ex Ante	Sí	Contrato en ejecución	nov-12	ene-17	93,196
<b>Consultoría - Individuos</b>										<b>948,343</b>
C1	S-C4	1.2.1	Apoyo elaboración Manuales de Inducción (CCIN)	CCIN	Ex Ante	No	Contrato en ejecución	abr-14	sep-14	10,000
		1.4.3	Diseño de Ficha de inscripción (CCIN)	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	jun-14	oct-14	1,500
C2	S-C2	1.2.1	Contratar consultor (CCIN)	CCIN	Ex Ante	No	Contrato en ejecución	ene-14	sep-14	10,000
		1.3.1	Consultoría actualización catálogo de ocupaciones (CCIN)	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	jul-15	ene-16	25,000
		1.4.1.1	Consultoría diagnóstico y diseño del Sistema Integrado de Inform	CCIN	Ex Ante	No	Contrato terminado	mar-13	sep-13	8,090
		1.4.1.2	Consultoría nacional diseño conceptual del Sistema Integrado de	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	feb-15	mar-16	50,000
		1.4.2.1	Consultor nacional para mejora y adecuación de sistemas existen	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	mar-16	oct-16	12,000
		1.4.4.1	Consultor nacional instalación y mantenimiento de Sistema Integ	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	mar-16	dic-16	50,000
	S-C5	1.3.1	Consultoría nacional Estudio Diagnostico de fuentes de informac	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	ene-15	oct-15	20,000
		1.3.2	Consultoría nacional Instalación y Mantenimiento de SEI	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	oct-15	ago-16	30,000
C3	S-C2	1.1	Personal de UEP(CD)	CD	Ex Ante	No	Contrato en ejecución	jul-12	ene-17	731,753
<b>Subproyectos Comunitarios</b>										<b>1,619,293</b>
C1	S-C4	5	Producto 27: Jóvenes capacitados en Desarrollo de Competencias	(en blanco)	Ex Ante	No	Pendiente	nov-14	may-16	462,129
		6	Producto 28: Personas capacitadas en Entrenamiento para la Inse	(en blanco)	Ex Ante	No	Contrato en ejecución	may-13	ago-16	508,902
		7	Producto 29: Jóvenes Capacitados en Programa Piloto Formación	(en blanco)	Ex Ante	No	Contrato en ejecución	jul-14	may-16	648,262
<b>Servicios de no consultoría</b>										<b>163,584</b>
C1	S-C1	7.1.2	Capacitación puntual al equipo del SENAE realizada	CD	Ex Ante	No	Contrato terminado	nov-13	nov-13	1,349
	S-C3	3.2	Manuales y Guías de Orientación (CP)	CP	Ex Ante	No	Pendiente	sep-15	feb-16	25,600
	S-C2	3.2	Producción cuadernos	CP	Ex Ante	No	Pendiente	ene-15	abr-16	14,000
		2.3.1	Implementación Estrategia (CD)	CD	Ex Ante	No	Pendiente	oct-14	nov-14	25,450
		3.1	Producción e impresión de brochure y afiches	CP	Ex Ante	No	Pendiente	nov-14	dic-16	12,321
		4.1.3	Derechos de Participación (CD)	CD	Ex Ante	No	Pendiente	feb-15	nov-16	5,600
		4.1.4	Contratación de Stand 8 unidades en Total (CP)	CP	Ex Ante	No	Pendiente	feb-15	nov-16	8,800
	S-C4	1.2.3	Modulo de inducción de Programa de Capacitación Impreso (CP)	CP	Ex Ante	No	Pendiente	sep-14	jul-16	57,500
		1.4.4	Impresión Ficha de inscripción del SENAE (lugares donde no exist	CP	Ex Ante	No	Pendiente	oct-14	ene-15	1,820
C2	S-C3	1.4.1	Servicio de diagramación de investigaciones para publicación (CP)	CP	Ex Ante	No	Contrato terminado	mar-13	feb-16	1,144
	S-C5	1.2.1	Consultoría nacional para diagnóstico de producción estadística i	CCIN	Ex Ante	No	Pendiente	nov-14	abr-15	10,000
<b>Bienes</b>										<b>293,616</b>
C1	S-C1	1.4	Adquisición de equipos prioritarios para la Dirección General de E	CP	Ex Ante	No	Pendiente	dic-14	may-15	5,000
		3.4	Equipos informáticos para unidad de capacitación adquiridos (CP)	CP	Ex Ante	No	Pendiente	oct-14	dic-14	17,000
		10.5.4	Adquisición de equipo informático para OTE	CP	Ex Ante	No	Contrato terminado	ene-14	sep-14	35,249
		10.5.5	Adquisición de mobiliarios para OTE	CP	Ex Ante	No	Pendiente	oct-14	dic-14	35,000
		15.2.1	Adquisición de vehículo para la unidad de capacitación del SENAE	CP	Ex Ante	No	Pendiente	oct-14	dic-14	40,000
		2.2.4.1	Adquisición UPS 15kVA para servidores SENAE (CP)	CP	Ex Ante	No	Pendiente	nov-14	ene-15	12,750
		10.5.6	Adquisición de UPS y equipos de cómputo	CP	Ex Ante	No	Pendiente	oct-14	dic-14	46,432
	S-C3	3.3	Evaluación y compra de pruebas psicométricas e instalación de p	CP	Ex Ante	No	Pendiente	ene-15	mar-15	4,000
C2	S-C1	4.1	Proceso adquisición de equipos (CP)	CP	Ex Ante	No	Contrato terminado	ene-14	abr-14	3,400
	S-C2	1.5.2	Adquisición de servidor y software prioritario para ambiente de d	CP	Ex Ante	No	Pendiente	nov-14	dic-14	47,000
C3	S-C2	2.1	Compra de Equipos de Oficina	CP	Ex Ante	Sí	Pendiente	sep-14	dic-14	12,785



Ministerio de Trabajo  
Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE)  
Préstamo BID 2546/OC-DR

Cod Comp.	Cod SubComp	Actividad	Proceso	Metodo Adquisicion	Revisión	Pre calificación	Estado	Publicación anuncio	Terminación contrato	Costo estimado
C3	S-C2	2.2	Compra Equipo de Transporte	CP	Ex Ante	No	Pendiente	jun-16	oct-16	35,000
<b>Obras</b>										<b>60,000</b>
C1	S-C1	10.5.2	Proceso de contratación de Adecuación OTE (CP)	CP	Ex Ante	No	Pendiente	jul-16	dic-16	60,000