



1. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: Desarrollo Plan Nacional de Empleo Consensuado.
Tipología : Creación de Conocimiento
Estado del Proyecto: Nuevo
Fase: Inversión
Duración en años de la Fase: un año (2011)
Costo Total del Proyecto: RD\$ 6,150,000.00
Costo Solicitado para el Año Presupuestal: 6,150,000.00
Población beneficiaria: 1,386

2. Nombre del Proyecto

Desarrollo Plan Nacional de Empleo Consensuado

3. Antecedentes y Justificación

El Producto Interno Bruto en los últimos años ha experimenta poco crecimiento lo que ha permitido elevada tasa de desocupación y precariedad en las condiciones de la ocupación. El PIB en el 2009 se estima sólo crecerá en 1%, la tasa de desocupación ampliada se incrementará hasta el 16% y, concomitadamente, la pobreza también aumentará.

Esto responde a la necesidad que tiene el país de carecer de una definición consensuada de políticas de empleo, lo que reduce la capacidad de afrontar con más eficacia los problemas generados en el mercado laboral por la crisis que padece.

El acceso al crédito está limitado por las elevadas tasas de interés y por las garantías exigidas por los bancos a las empresas, siendo las más perjudicadas las medianas y pequeñas. La oferta de capacitación se distingue por baja cobertura, programas desconectados de las necesidades productivas e insuficientemente innovados. La intermediación entre la oferta y demanda en el mercado laboral es deficiente. Se carece de conocimiento objetivo y confiable técnicamente sobre la realidad global, sectorial y regional de los mercados laborales. Existe una débil coordinación interinstitucional tanto dentro del sector público como de éste con el sector privado.

La población afectada por este problema son los trabajadores y los empleadores, la población en edad de trabajar, que sería alrededor de 1,386 personas que estarían afectas directamente por estos problemas.

En el pasado se han definidos políticas de empleo acorde con los estudios realizados pero no es suficiente, por la razón que necesitamos la implementación de un plan de empleo consensuados con los demás actores del mercado laboral.

Por eso es importante la ejecución del proyecto para implementar el Plan Nacional de Empleo.

Este proyecto corresponde a la estrategia de gobierno dentro de la END vigente:

Eje Estratégico 2: Una Sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad.

Objetivo Especifico:

- 07-Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza.
- 09-Proteger a los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad e impulsar su inclusión social.

Línea de Acción:

3-Fortalecer el sistema de capacitación laboral para facilitar la inserción al trabajo productivo de la población en condiciones de pobreza.

5-Fortalecer los programas de facilitación de la inserción de la población joven en el mercado laboral.

4. Objetivo del Proyecto

Implementación de un Plan Nacional de Empleo consensuado por los actores claves del mercado laboral y oficializado.

5. Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste en alcanzar una definición consensuada de políticas y estrategias sobre el empleo organizadas recogidas en el Plan Nacional de Empleo.

Se realizará un Diagnóstico Nacional, Sectorial y por cada una de las 10 Regiones de planificación del mercado laboral.

Se definirá. Políticas y Estrategias Regionales y Nacionales

Se Oficializará el Plan Nacional de Empleo.

Sus componentes son: Diseño del Programa, Investigaciones, Análisis de los resultados.

- **Los involucrados del proyectos son:** Trabajadores, empleadores y Ministerio de Trabajo.

- **Sus componentes son:**

Diseño del Programa: RD\$ 3, 280,000.00
 Investigaciones: RD\$2, 720,000.00
 Análisis de los resultados: RD\$150,000.00

- **Localización Geográfica:** Nacional
- **Los beneficiarios del proyecto** serán 1386 beneficiarios
- **Duración en años del Proyecto:** Un año (2011)
- **Código SNIP del Proyecto:** 10294

6 Costo y Financiamiento

- **Costo Total y por Componente:**
 Costo Total: RD\$ 6, 150,000.00
 Diseño del Programa: RD\$ 3, 280,000.00
 Investigaciones RD\$2, 720,000.00
 Análisis de los resultados: RD\$150,000.00
- **Costo Solicitado para el ejercicio presupuestario y por componente:**
 RD\$6, 150,000.00

Cuadro 1 Recursos asignados al Proyecto (RD\$ corriente)

AÑO	RECURSOS ASIGNADO	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJES EJECUTADOS

7. Evaluación del Proyecto

- Costo Total del proyecto: RD\$ 6, 150,000.00
- Personas beneficiaras por el proyecto :1,386 beneficiarios
- Costo por personas: RD\$ 4,437.00

8. Matriz del Marco Lógico del Proyecto

Nombre del proyecto: Desarrollo Plan Nacional Empleo Consensuado.			
Duración: [Fecha inicio 01-- 2011 [Fecha fin dic2011]		Versión:	
Área objetivo: Territorio Nacional		Grupo meta: Toda la población. Fecha: Agosto 2009	
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Fin			
Contribuir al mejoramiento de las políticas de empleo consensuadas por los actores clave del mercado laboral, aumentando el nivel de empleo y la calidad de vida de la población	Políticas de Empleo consensuadas Nacional Regional y Sectorial	El informe del acuerdo.	Existe voluntad política de los principales actores
Próposito			
Implementación un Plan Nacional de Empleo consensuado por los actores clave del mercado laboral y oficializado.	Un plan Nacional de Empleo a diciembre 2011	Documento del Plan implementado	Principales actores participan activamente

Componentes			
C.1.-Diseño del Programa			
1.1-Diagnóstico Nacional y por cada una de las 10 regiones de planificación, del mercado laboral elaborado	Al sexto mes 2011 se ha publicado la versión consensuada	Publicación efectuada	Existen profesionales adecuados en cantidad y calidad
1.1.1 Convocatoria a concurso en prensa escrita	Una convocatoria a enero 2011	Publicación efectuada	
1.1.2 Contratación de consultoría especializada	11 consultoría a mayo 2011	Documento del Contrato	
1.1.3 Diseñar talleres	11 Talleres impartidos a enero 2011.	Talleres	
1.1.4 Pasajes	12 pasajes a diciembre 2011.	Comprobante de los viajes	
1.5 Viatico	12 viáticos a diciembre 2011	Recibo de pago.	
1.6 Material gastable de oficina	-	Factura de compra	
C.2.- Investigaciones			
2.1 Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales sobre el empleo definido.	Al décimo mes del 2011 se ha publicado la versión consensuada	Publicación efectuada	Existe una actitud propositiva de parte de los principales actores.
2.1.1 Convocatoria a concurso en prensa escrita	Una convocatoria a junio 2011	Publicación efectuada	

2.1.2 Contratación de consultaría especializada	11 consultoría a julio2011	Documento del Contrato	
2.1.3 Diseñar talleres	11 Talleres impartidos a junio 2011.	Talleres	
C.3.Análisis de los resultados			
3.1 Plan Nacional de Empleo Oficializado	Al duodécimo mes del 2011 se ha publicado el decreto que oficializa el PNE	Publicación del decreto efectuada	Existe voluntad y disposición presidencial.
3.1.1 Acto de puesta en circulación del plan	Un taller a diciembre 2011	Taller	
3.1.2 Publicaciones	1000 ejemplares publicado a julio 2011	Ejemplares publicados	

COMPONENTES / ACTIVIDADES	INSUMOS	CANTIDAD	Costo Unitario	Costo Total RD\$
1-Diagnóstico Nacional y por cada una de las 10 regiones de planificación, del mercado laboral elaborado				
1.1 Convocatoria a concurso en prensa escrita	Firma Consultora	1	10,000.00	10,000.00
1.2 Contratación de consultoría especializada	Firma Consultora Especializada	11	240,000.00	2,640,000.00
1.3 Diseñar talleres	Refrigerios , material gastable, alquiler de Salón, equipos audio visual	11	30,000.00	330,000.00
1.4 Pasajes		12	8,000.00	96,000.00
1.5 Viáticos		12	12,000.00	144,000.00
1.6 Material gastables	Resma de papel, bolígrafos, folders, lápices,	12	5,000.00	60,000.00
2. Políticas y Estrategias nacionales y regionales sobre el empleo definida				
2.1 Convocatoria a concurso en prensa escrita	Firma Consultora	1	10,000.00	10,000.00

2.2 Contratación de consultaría especializada	Firma Consultora Especializada	11	180,000.00	1,980,000.00
2.3 Diseñar talleres	Refrigerios , material gastable, alquiler de Salón, equipos audio visual	11	30,000.00	330,000.00
2.4 Publicaciones	Ejemplares	1,000	400.00	400,000.00
3. Plan Nacional de Empleo Oficializado				
3.1 Acto de puesta en circulación del plan	Talleres, Publicación	1	150,000.00	150,000.00
Total general				6,150,000.00

9. Contacto del Proyecto

Nombre de la Unidad Encargada del Proyecto: Direccion General de Empleo,
Ministerio de Trabajo.

Responsable del área: Lic. Luz Mery Ruiz
Tel: (809)535-4404 ext. 2083
Correo luz_ruiz@set.gov.do

Encargado de la gerencia de la ejecución física del proyecto:
Pengsien Sang
Tel (809)535-4404 ext. 2076
Correo: Pengsien_sang@set.gov.do

10. Bibliografía del Proyecto

- OIT (Oficina Subregional de CA, RD y Haití): Impactos de la crisis mundial en el mercado laboral de Centroamérica y República Dominicana. (Avance). Septiembre del 2009.
- OIT: Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009
- CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT: Memoria del Director General. Enfrentando la crisis mundial del empleo. La recuperación mediante políticas de trabajo decente. 98.ª reunión 2009
- OIT (Oficina Subregional para el Cono Sur): América Latina y el Caribe frente a la crisis financiera: Recomendaciones de la OIT e iniciativas de los países. 2009.
- BANCO CENTRAL DE LA RD: Informe de la economía dominicana. Enero-Diciembre 2008
- BANCO CENTRAL DE LA RD: Informe de la economía dominicana. Enero-Marzo 2009.