

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS


JULIO - SEPTIEMBRE 2023

Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).

Productos	Unidad de Medida	2023			julio - septiembre 2023							
		Meta Física año	Presupuesto Inicial RD\$	Presupuesto Vigente Modificado	Meta Física Programada A	Programación Financiera julio - Sept. B	Ejecución Física julio - Sept. C	Ejecución Financiera julio - Sept. D	% Avance Físico	%Avance Financiero	Desvíos Físico	Desvíos Financiero
12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad.	No. Demandantes de Empleos formados.	180	26,662,538	27,955,059.41	0	6,665,634.50	0%	6,606,278.51	0%	99%	0	59,355.99
Total del Programa		180	26,662,538	27,955,059.41	0	6,665,634.50	0%	6,606,278.51	0%	99%	0	59,355.99

NOTA: Matriz con la ejecución Física-Financiera Julio – Sept.2023, Fuente de Información, Física, Estado de Ejecución Financiera del 02-10-2023, Informaciones de la Escuela Taller, de los registros administrativos,

NOTA: las graduaciones son cada seis meses, el desvió financiero, 99.11% , desvió físico 0% del monto programado.



Carlos Silie
Director de Planificación y Desarrollo

