

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS
ENERO-MARZO 2024

Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).

Productos	Unidad de Medida	2024			Enero - Marzo 2024							
		Meta Física año	Presupuesto Inicial RD\$	Presupuesto Vigente Modificado	Meta Física Programada A	Programación Financiera Oct. - Dic. B	Ejecución Física Oct. - Dic. C	Ejecución Financiera Oct. - Dic. D	% Avance Físico	%Avance Financiero	Desvíos Físico	Desvíos Financiero
12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad.	No. Demandantes de Empleos formados.	180	24,436,141	24,436,141.00	90	6,109,035.25	107	6,925,251.60	119%	113%	19%	816,216.35
Total del Programa		180	24,436,141	24,436,141.00	90	6,109,035.25	107	6,925,251.60	119%	115%	19%	816,216.35

NOTA: Matriz con la ejecución Física-Financiera Enero – Marzo. 2024, Fuente de Información, Física, Estado de Ejecución Financiera del 04-4-2024, Informaciones de la Escuela Taller, de los registros administrativos

NOTA: las graduaciones son cada seis meses, el desvió financiero, 816216.35, desvió físico 19% de la meta y monto programado

Carlos Silie
Director de Planificación y Desarrollo

