

Ministerio de Trabajo
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP)
SÍNTESIS DE EJECUCIÓN DEL PASNE EN EL MES DE MARZO 2017

A. CIERRE DE LAS LICITACIONES DE CAPACITACIÓN

En el mes de marzo del 2017 quedaron pendiente los pagos finales dos COS porque aún no habían liquidado los gastos finales. En este mes estas liquidaciones fueron realizadas para los COS Universidad Psicología Industrial Dominicana UNSPID y Progresando con Solidaridad “Eugenio Maria de Hostos” con RD\$154,250 de su sede de El Seibo. Con estos quedaron cerradas todas las liquidaciones de la última licitación de cursos del Programa a los COS. El pago a Progresando aún no se hecho a la espera del pago de los impuestos, a exigencias de la auditora externa del Ministerio.

Se entregó la Memoria de la Modalidad de Capacitación para el Autoempleo (CAE) de parte de la consultora de evaluación Brígida García y se espera la versión final de la memoria de la Modalidad EIL y J&E.

B. OTROS PROCESOS EN MARCHA DURANTE EL MES DE MARZO

- a. Reunión de trabajo con la consultora Enilka González y la Jurídica del Ministerio, Lic. Juana Grecia Tejada, para el seguimiento a la licitación de los equipos informáticos, el día 09-03-17.
- b. Reuniones de trabajo con NEO-RD, para coordinar la integración de las Oficinas de Intermediación Laboral de los Politécnicos (OILP’s) con el SENA E y el apoyo del Ministerio para retomar los compromisos. Se ha preparado una propuesta de trabajo conjunta para asumir el compromiso del Ministerio con este Proyecto y emitida a EDUCA-NEO. Esta reunión se llevó a cabo el día 14 de marzo. También se recibió una misión de NEO-RD, en fecha 21 de marzo, para evaluar la gestión el Proyecto “Quisqueya Cree en Ti”, desde la perspectiva de la alianza público-privada y el rol del Ministerio de Trabajo en la misma.
- c. Participación en los actos de graduación de varios COS, en las comunidades de Las Matas de Farfán con el COS Santa Lucía de la región Sur (el 14,03-17), Sabana de La Mar de la región Este con los COS Preludio, Patronato Benéfico Oriental y Progresando con Solidaridad, Prosoli (el 17-03-17) , El Valle de la región Este con los COS Preludio, Patronato Benéfico Oriental y Prosoli (el 24-03-17) y la Empresa Paquetá de la región Norte del país (el 29-03-17).

- d. Se realizaron dos visitas de supervisión a la construcción de la Unidad Móvil de Empleo, de parte del Departamento de Ingeniería del Ministerio de Trabajo. Se recibió la Unidad Móvil de Empleo en fecha lunes 20 de marzo con el informe favorable de la supervisión. Se espera la entrega de la placa del vehículo, de parte de la Empresa Magna Motors, para proceder con el pago final (80% del valor total).
- e. Se recibió el borrador del informe final del estudio del Sistema Estadístico Institucional (SEI) de parte de la consultora Olga Luciano. Se revisó el mismo y se le devolvió a la consultora para fines de la versión corregida. Sólo se espera la revisión final de parte de la Dirección General de Planificación del Ministerio y la solicitud de pago final. A la fecha se le han hecho dos pagos a esta consultora según los términos del contrato.
- f. Se recibió también el borrador del informe final del Mapeo del Sistema de Estadística del Mercado Laboral (SIIL) de parte del consultor Juan Montero y se le devolvió con las correcciones de lugar. Se espera las observaciones del SIRLA y de informática para proceder con el pago final.
- g. El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio adjudicó la compra de los equipos informáticos a la Empresa CECOMSA por considerarla la que más se acerca a las condiciones de los pliegos de licitación. El valor total de esta adjudicación es de US\$83,692.00 (RD\$3,933,524.00) según su propuesta. Tres propuestas por debajo de este valor no fueron adjudicadas porque no cumplieron con todas las condiciones técnicas de los pliegos. Se trata de la empresa OMEGA-TECH con US\$69,857.00 (RD\$3,297,275.47), la empresa COMPU-OFFICE US\$76,696.45 (RD\$3,620,720.00) y la Empresa K-SUPPLY con US\$69,357.50 (RD\$3,287,834.00).

C. COMPRAS Y ADQUISICIONES EN PROCESO

- a. En el período no se hicieron nuevas Compras. No obstante se pagó a la Empresa “Alverys Michelle” la suma de RD\$134,520 por concepto de refrigerios para dos jornadas de empleo y de los talleres de orientación e intermediación laboral, que el SENA E realiza cada jueves, para jóvenes buscadores de empleo. Se pagó también a la empresa “Romfer Office” la suma de RD\$77,489.15 por concepto de adquisición de dos impresoras para las OTE’s nuevas.
- b. Además se hizo el pago final a los 20 jóvenes pasantes en el Ministerio y al COS “Progresando con Solidaridad” (recinto Eugenio Maria de Hostos de El Seibo) en la región Este del país. A continuación se presenta un detalle de todos estos pagos y sus montos.

PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (BID-2546)

RELACIÓN DE PAGOS (Valores en RD\$)

MARZO 2017

BENEFICIARIO	CANTIDAD	TOTAL
Alverys Michelle	134,520.00	134,520.00
Romfer Office Store	77,489.15	77,489.15
COS "Progresando con Solidaridad"	154,250.00	154,250.00
Pasantes OTE's	400,000.00	400,000.00
TOTAL	RD\$766,259.15	RD\$766,259.15

Fuente: Unidad contable de la UEPP

D. NO OBJECIONES DEL BANCO EN EL MES DE MARZO 2017

En el presente mes de marzo del 2017 se recibió una No Objeción del Banco siendo esta la No. CID-473-2017, de fecha 31 de marzo del 2017, por un valor de RD\$291,140 por concepto de pago del Hotel Barceló para celebrar el acto de cierre del PASNE el día 4 de mayo.

E. PROCESOS PENDIENTES DE PAGO Y ESTATUS ACTUAL

Para el mes de abril queda pendiente realizar los pagos siguientes

Casos pendientes de pago	Empresa o persona	Monto	Estatus
Estadía en Hotel (Taller de capacitación de las OTE's)	D'Rose Travel & Service	RD\$440,274.43	En espera de corrección de la factura
Mobiliario para las OTE's de la UASD y Santo Domingo Este	Distribuidora Tecnológica del Caribe	RD292,468.78	Falta entregar la Credenza para completar la orden
Materiales de promoción para el Servicio Nacional de Empleo	Grafi Visión Positiva	RD\$1,595,065	En proceso de pago
Hotel para el acto de cierre del PASNE	Hotel Barceló	RD\$291,140	Llego la No Objeción del Banco. Pago en proceso
Sistema Estadístico Institucional (SEI)	Olga Luciano (Consultora)	RD\$348,997.50	En espera de la validación del informe final de la DPD
Mapeo de las Estadísticas Laborales (SIIL)	Juan Montero (Consultor)	RD\$325,731	En espera del informe final corregido
Mobiliario para las OTE's viejas	Romfer Office	RD\$381,354.29	Falta entregar 20 bandejas para completar la orden

Fuente: Unidad de Contabilidad de la UEPP

F. ANEXOS

1. Fotos de la entrega de la Unidad Móvil de Empleo y de varias actos de graduación









